

Entretien préventif et de rénovation (FPR)
Projets prioritaires 2013 - 2014

				1 = Élevé - Travaux à exécuter rapidement 2 = Moyen - Travail à planifier 3 = Travaux à planifié long terme			Budget CÉF		Entretien préventif et réparations	Autres (projet EPR)
École	Travaux	Éstimé	Fournisseurs identifiés	Priorités	Date de démarrage	États d'avancement	(404) 94500	B1	447 194,00 \$	
École de Bellegarde	Réparation des bardeaux manquants	Réparation demandé	K & D Roofing	1	avr-14	Question d'assurance dommage causé par la grêle		EPR		182,001
	Réparation du toit qui coule autour des fournaise;		K & D Roofing	1	avr-14	Relié au problème causé par la grêle possiblement Ajusteur Contacté		EPR		182,001
	Remplacement de une fournaise au complet	12 000 \$ - Fournaise	Chrtistie Mechanical	1	Remplacement de la fourniase prévu pour la semiane du 26 mai 2014	Complété - Fournaise sera remplacée au printemps AT0 703276		EPR	19 000,00 \$	178.001
	Remplacement de deux échangeurs thermique de chaleur	7 000 \$ - Échangeurs thermique - Complété								179.001
										180.001
	Peinture des salles des classes et couloirs									14,001
	Filtration d'eau (RO)									
	Structure de jeux - Remplacement de la surface protectrice	80 000,00 \$								
École Valois	Nouveaux équipement de jeux extérieur									
	Réparation de la chaudière principale qui est en panne;	22 895 \$	Mr Plumber	1	nov-13	Complété - Chaudière remplacé		EPR	22 895,00 \$	176.001
	Dépassement du budget de construction CPE								14 283,86 \$	
	Gravier pour le stationnement					Estimé demandé		EPR	1 000,00 \$	188,001
École Canadienne française Pavillon Gustave-Dubois	Réparation du toit	1 750,00 \$	Thorpe Brothers	1	avr-14	Travaux autorisés AT0703493		EPR	1 750,00 \$	184.001
		Système initial acheté pour remplacer the système défectueux 7 500 \$. Système récupéré et sera réassigner selon les besoins. Pièces reçues et équipement apporté à la compagnie pour réparation 1 850 \$				Pièces reçues et équipement déposé avec la firme responsable de la réparation, réparation complétéEPR 1840+529				163.001
	Réparation du système de téléphone		CFR Switching	1	sept-13	Complété (404)	7 500,00 \$	✓	2 369,00 \$	
	Rénovations de salles de classes		Estimé			Rencontre entre architecte et deux contractuels intéressé le 16 mai 2014	15 000,00 \$	ERP	35 000,00 \$	
	Phase II - Retro Commissioning - reduction des coûts opératoinnels	300 000,00 \$		3				EPR		173,001
	Recouvrir les escaliers dans la garderie salle B128						1025,00 \$	404		
	Recouvrir les escaliers de la bibliothèque						1 675,00 \$			
	Assurer qu'il y ait des stores dans les fenêtres des classes la demande a été envoyée au CÉF						5 064,00 \$	404		
	Marches de ciment entrée Est du gymnase								1 350,00 \$	

Entretien préventif et de rénovation (EPR)

Projets prioritaires 2013 - 2014										
				1 = Élevé - Travaux à exécuter rapidement 2 = Moyen - Travail à planifier 3 = Travaux à planifié long terme			Budget CÉF		Entretien préventif et réparations	Autres (projet EPR)
École Canadienne française Pavillon Élémentaire	Installation de l'adresse sur l'extérieur de l'école									
	Clôture pour le stationnement							Constructi		
	Remplacement d'un breaker et du climatiseur					ATO 703504			1 780,00 \$	
	Réparation intercom					ATO			1 000,00 \$	
	Entretien des tubes à l'intérieur de la chaudière principale avec certification d'opérations	450 000 \$	Évalué par Migard	3	mai-13			EPR		154,001
École Monseigneur de Laval - Élémentaire	Réparation de la jupette entourant la portative de la garderie - Phase I fermer les trous Phase II remplace la jupette avec du nouveau matériel	500,00 \$ 7000 \$		1	Nov 2013					186,001
			Basements and Beyond	3		AT0 703266		EPR	7 500,00 \$	
		7 245.00 \$ 5 403,00 \$ 6 760 \$ 5 955 \$ 5 173 \$	RMD Security RMD Security Elite Elite Elite			Portes Cowan et Hillsdale Porte Cowan				189,001
	Système de sécurité de caméras			2		Soumission reçues		EPR	7 500,00 \$	
	Remplacement de la boîte de communication	1 333,00 \$	Sasktel	1	08-avr-14	ATO703501		EPR	1 467,13 \$	
	Évaluation des sections des toits qui coulent		RMIS		16-juin-14	ATO 703569		EPR	2 000,00 \$	
	Remplacement du toit au CDR Gymnase et Couloir entre les deux	460 000,00 \$	RMIS			AT0703569 (assessment 1700)		EPR	200 000,00 \$	143,001
	Chauffe Eau	5 400\$	Chauffe Eau Pm et CPE	1	janv-14	Complété		EPR	5 400,00 \$	177,001
	Système de communicaiton (intercom et téléphone dans la vieille école)	Évaluation du system et ajout des zones des classes 6 500 \$	CRF Switching	3	févr-14			EPR	6 500,00 \$	165,001
	Toit qui coule - Inspection de RMIS	2 950,00 \$	RMIS	3	Évaluation n'a pas été exécuté - confirmé la semaine du 24 mars 2014			EPR	1 145,40 \$	155,001
	Transfert des livres du centre des ressources	14 000,00 \$	Marc Leblanc	1	En cours		5 603 \$	CÉ		
	Remplacement du plancher salle des machines	Estimé (5000 \$) entamé	Eric Valois (1 400 \$) Pine land Co-op (721,11 \$) JT plumbing déconnection et reconnection équipement 2900 \$ Matériel (sub floor)	1	Encours Encours			EPR	5 500,00 \$	181,001

Entretien préventif et de rénovation (EPR)

Projets prioritaires 2013 - 2014										
				1 = Élevé - Travaux à exécuter rapidement 2 = Moyen - Travail à planifier 3 = Travaux à planifié long terme			Budget CÉF		Entretien préventif et réparations	Autres (projet EPR)
École Notre Dame des-Vertus	Nettoyage suite à l'inondation causé par une rupture d'une pipe d'eau fraîche 26 fév 2014	150 000 \$	Medius restoration René Potié - Main d'œuvre pour aider B & B Septic pumper truck	1	Commencé l'après-midi du 26 février, il y a encore de l'équipement dans le sous-sol pour assurer que la pièce demeure sous pression négative. Échantillons de moisissure indique que plusieurs sections de cette partie de l'école n'est pas contaminé. L'Aminate est présente au sous sol, les résultats des échantillons démontre qu'il y a des fibres non identifiés en ce moment études supplémentaires autorisées. L'accès à cette partie de l'école n'est pas autorisé.	Dégâts d'eau nettoyé, équipement de filtres à air et humidificateurs toujours présent. Évantails présent pour assurer que le sous sol demeure sous pression négatif.	Assurance			
	Remplacement du panneau d'alarme à feu	15 000 \$	Perrin Electric	1	avr-14	Autorisation envoyé ATO 07033442		EPR	15 833,00 \$	185,001
École Ducharme	Remplacer le Climatiseur	3600				AT0703520 Début mai		EPR	5 600,00 \$	187,001
École St-Isidore de Bellevue	Inspection du système de chauffage	En évaluation 500 000 \$	Migard	3	été 2014			EPR		156,001
	Toit coule salle 16	À Évaluer	Andy's Holdings	1	printemps 2014	contact fournisseur à compléter Garantie				
École Providence	Remplacement de la structure de jeux et la surface protectrice	80 000 \$	En attente	3	été 2014			EPR		22,001
	Nettoyage des conduits d'air							EPR	7 620,00 \$	149,001
	Dépassement du budget de construction CPE								63 700,00 \$	

Entretien préventif et de rénovation (EPR)
Projets prioritaires 2013 - 2014

				1 = Élevé - Travaux à exécuter rapidement 2 = Moyen - Travail à planifier 3 = Travaux à planifié long terme			Budget CÉF		Entretien préventif et réparations	Autres (projet EPR)
	Ajout du au système d'alarme vigilance		Scantech						2 514,60 \$	
			Budget blinds				3 969,46 \$			
École Père Mercure	Remplacement de la structure de jeux et la surface protectrice	80 000 \$	En attente	3	été 2014			EPR		54,001
	Remplacement du système de téléphone	65 000 \$	En attente (candidat pour le	3					4 000,00 \$	164,001
	Achat et installation des stores (50)	7 500 \$	Demande d'une deuxième soumission		Printemps 2014	Une soumission reçue Budget Bilnds Creative Blinds ATO 703577	7 205,10 \$			
	Peindre les cadres des fenêtres	Autorisé	Soumission demandée	1	Printemps 2014	AT0703522		EPR	600,00 \$	190,001
	Réparation du toit				Century Roofing (306) 381	Soumission demandé		EPR		191,001
	Réparation du toit - Dénéigé le toit pour éviter autre problème lors du dégèle	Soumission reçue 300 \$	Doit demander une soumission J & D Roofing/Century Roofing	1	14-mars-14	Toit déneigé	300,00 \$			
ÉSCM et Beau Soleil	Entretien de la piscine					Contribution à la Ville	5 000,00 \$			
	Remplacement du 2e chauffe-eau	5 600 \$	Small Town Plumbing & H.	1	Printemps 2014			EPR	5 600,00 \$	192,001
École Sans Frontières	Couvert de marjelle									
	Changer une fontaine d'eau	1 600 \$	Reynold Plumbing		Dès que possible	fontaine accessible. AT0703495 Le propriétaire dit que ça relève de nos responsabilités		EPR	2 500,00 \$	183,001
	Signe permanent extérieur - Coin de 54e	6 000 \$	Sign Advantage			À vérifier selon le budget	6 000,00 \$			
Toutes les écoles	Cartographier l'amiante dans toutes nos écoles		Bersch and Associates		Entamé en 2012	École Valois reçu 2012 St-Isidore reçu 2012 Providence reçu 2012 Laval Élémentaire reçu 2012 ECF PSGD reçu 2012 ECF Élémentaire reçu 2012				
École Providence de Vonda	BCM 200 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Dès que possible	Demandes de soumissions		EPR		171,001

Entretien préventif et de rénovation (EPR)

Projets prioritaires 2013 - 2014										
				1 = Élevé - Travaux à exécuter rapidement 2 = Moyen - Travail à planifier 3 = Travaux à planifié long terme			Budget CÉF		Entretien préventif et réparations	Autres (projet EPR)
Pavillon Gustave Dubois	BCM 450 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Dès que possible	Demandes de soumissions		EPR		163,001
École Beau Soleil et ÉSCM	BCM 200 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Dès que possible	Demandes de soumissions		EPR		167,001
e Monseigneur de Laval - élémentaire	BCM 450 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Dès que possible	Demandes de soumissions		EPR		170,001
École Ducharme	BCM 200 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Dès que possible	Demandes de soumissions		EPR		169,001
École St-Isidore	BCM 50 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Service disponible jusqu'à la fin 2014	Demandes de soumissions		EPR		
École canadienne-française de Saskatoon - Élémentaire	BCM 50 Remplacement des systèmes de téléphones		Sasktel		Service disponible jusqu'à la fin 2014	Demandes de soumissions		EPR		
École Valois	téléphones		Sasktel		jusqu'à la fin 2014	Demandes de soumissions		EPR		166,001
École de Bellegarde			Sasktel			Demandes de soumissions		EPR		168,001
Total des projets autorisés							51 713,56 \$		445 407,99 \$	
Solde							42 786,44 \$		1 786,02 \$	